# COM212 – PLATAFORMA DE FINANCIAMENTO COLETIVO DA UNIFEI

Cliente: SPQ

#### **STATUS REPORT DO PROJETO- SE04**

Elaboração do Documento: 20/11/2016 Período de referência do SR: 24/10/2016 a 21/11/2016

#### Responsáveis pelo documento:

Pedro Henrique Martins de Melo Gerente de Projetos Pedro.melo@itajuba.mg.gov.br



#### **CODESIX Consultoria e Sistemas LTDA**

Rua Santana, 17X, sala 306/308 CEP:37200-000 Itajubá – MG (35) 9915X-16XX HTTP://www.codesix.com.br

# 1. INTRODUÇÃO

Esse documento registra os resultados do monitoramento e controle do projeto com relação ao Plano do Projeto e ao escopo do projeto. Esse documento está dividido nas seguintes seções:

- Seção 2 Revisão de marco: Apresenta o resultado da revisão de um conjunto de artefatos do projeto, indicando seu respectivo impacto para os objetivos do projeto e as ações corretivas que deverão ser tomadas a fim de sanar o problema. Além dos resultados da execução de ações corretivas geradas em status reports anteriores.
- Seção 3 Pendências do período: Apresenta as pendências do período analisado;
- Seção 4 Parecer sobre o projeto: Apresenta o parecer final do projeto, analisando os pontos de sucesso e pontos de atenção do mesmo.

## 2. REVISÃO DE MARCO

Essa seção contém informações sobre quais artefatos devem ser revisados, sobre os resultados dessa revisão, a indicação de desvios sobre os artefatos revisados, os impactos dos eventuais desvios e as ações corretivas recomendadas para sanar os desvios.

Status Report Projeto P001 Versão 1.0 2.1 Itens revisados

Essa seção contém os artefatos que deverão ser revisados em marcos determinados do projeto. A tabela 1 indica quais artefatos devem ser revisados e qual o resultado da revisão desses artefatos.

Itens revisados	Status do artefato analisado	Problemas / Impactos	Ação corretiva
Cronograma	O Projeto se encontra-se com 221,97 horas, o que constata 20,32 horas de atraso com relação aos 201,65 que foram estimadas. Com relação ao valor, temos:  1. PV = R\$ 20.270,00 2. EV = R\$ 22.371,00 3. PAC = 3,67 Dias  • SPI = (EV/PV) 1,1036 • TAC = (PAC/SPI) 3,67 Dias	O projeto teve um pequeno aumento no número de horas previsto para o seu desenvolvimento.     Entretanto, como outras releases puderam ser feitas em menos tempo, o prazo total foi ajustado para que a entrega não fosse após o prazo final. Com relação ao valor, este teve uma pequena redução pelo que foi previsto anteriormente.	Não é necessária nenhuma ação corretiva.
Orçamento	O Orçamento destinado para a release-01 se manteve dentro do planejado com uma pequena economia de R\$ 2101,00.	• Projeto será entregue na data correta e com um valor de R\$ 2101,00 inferior ao estipulado.	<ul> <li>Não é necessária nenhuma ação corretiva.</li> </ul>

Plano de RH's A maior integração entre cliente e Não é necessária Nenhum desenvolvedores fez com que os principais nenhuma ação corretiva. pontos fossem desenvolvidos mais rapidamente, consequentemente ajudando no prazo total do projeto. Comprometimento Algumas mudanças foram realizadas no Nenhum Não é necessária decorrer do projeto, entretanto, não houve a nenhuma ação corretiva. dos recursos necessidade de se aumentar o valor ou adquirir novos recursos. O Projeto segue baseado nos Requisitos enviados pelo cliente desde a primeira Release. Plano de Houve um aumento na comunicação das Não é necessária Nenhum equipes e estabilidade na divisão de tarefas, o comunicação nenhuma ação corretiva. que acarretou na melhora do desenvolvimento. Graças a mudança de postura o tempo pode ser melhor gerenciado. Não é necessária Riscos do projeto Houve um atraso de implementação da Nenhum Release 3 para a Release 4, entretanto foi nenhuma ação corretiva. suprida a demanda e o projeto acabou com redução satisfatória no prazo estipulado e no custo.

Tabela 1 - Itens Revisados

### 2.2 Acompanhamento de ações corretivas

Essa seção contém o resultado do acompanhamento das ações corretivas de períodos anteriores.

Ação corretiva	Objetivo da ação corretiva	Resultado	Requer nova Ação ?		
Não houve nenhuma falha na etapa final do projeto, tendo em vista os erros encontrados em outras releases e corrigidos na ultima etapa.					

## 3. PENDÊNCIAS DO PERÍODO ANALISADO

ID Descrição

#### 4. PARECER SOBRE O PROJETO

O projeto encontra-se dentro do prazo desde a primeira release, os únicos problemas realmente graves encontrados foram com relação as requisitos da terceira Release que não deram tempo de ser finalizados e ficaram pra próxima, o que podeira ser um atraso na data final de entrega, entretanto a nova estruturação, a melhora na comunicação, tanto entre a equipe de desenvolvimento quanto com o cliente fez com que esse prazo fosse corrigido. Com relação aos custos, houve uma diminuição considerável de R\$ 2001,00 desde o valor total estipulado nas releases anteriores. Os testes saíram como o planejado e todos os softwares utilizados para complementar o desenvolvimento funcionaram muito bem.

Na Release final temos os seguintes CRUDES implementados e funcionais.

[RFS01] Cadastrar Usuário

[RFS02] Consultar Usuário

[RFS03] Alterar Usuário

[RFS04] Desativar Usuário

[RFS05] Cadastrar Projeto Candidato

[RFS06] Listar Projetos Candidatos

[RFS07] Alterar Projetos Candidatos

[RFS08] Remover Projeto Candidato

[RFS09] Cadastrar Critério de Avaliação

[RFS10] Listar Critérios de Avaliação

[RFS11] Alterar Critérios de Avaliação

[RFS12] Desativar Critério de Avaliação

[RFS13] Avaliar Projeto Candidato

[RFS14] Consultar Avaliação do Projeto Candidato

[RFS15] Alterar Avaliação do Projeto Candidato

[RFS16] Cadastrar Valor de Repasse Financeiro

[RFS17] Consultar Valor de Repasse Financeiro

[RFS18] Alterar Valor de Repasse Financeiro

[RFS19] Aprovar Projeto Candidato

[RFS20] Consultar Projeto Aprovado

[RFS21] Finalizar Projeto Aprovado

[RFS22] Cadastrar Cotas de Financiamento

[RFS23] Consultar Cotas de Financiamento

[RFS24] Inserir Edital

[RFS25] Consultar Edital

[RFS26] Retificar Edital

[RFS27] Definir Restrições para Financiamento de Projetos

[RFS28] Financiar Projeto

Status Report Pág. 6/7

[RFS29] Consultar Financiamento

[RFS30] Atribuir Recompensa

[RFS31] Consultar Recompensa

[RFS32] Alterar Recompensa

[RFS33] Excluir Recompensa

[RFS34] Gerar Relatório dos Projetos por Categoria

[RFS35] Gerar Relatório de Investimentos Financeiros

#### 4.1 Pontos de sucesso

Na etapa final do projeto, todos os erros cometidos anteriormente foram corrigidos e a implementação foi terminada com sucesso. Com relação ao **Relatório de Testes – Selenium**, este não apresentou nenhuma anormalidade dentro do que tínhamos previsto. Todos os integrantes da equipe fizeram suas respectivas funções e utilizaram do **GitHub** para manter uns aos outros atualizados. Acreditamos que o software desenvolvido tem condições para ser colocado em campo.

## 4.2 Pontos de atenção

O principal aspecto negativo da no desenvolvimento foi a falta de comunicação e o entendimento com relação as funcionalidades do projeto. O tempo também foi um fator crucial que graças ao trabalho de todos pode ser reduzido para a ultima Release.

Status Report Pág. 7/7